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PRIMEIRO TERMO ADITIVO RO CONTRATO PARA EXE-
CUCAO DAS FUNDAGOES E DAS ESTRUTURAS DA FU-
TURA SEDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

CONTRATANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CGC/MF sob o n°
00.509.968/0001-48, sediado na Praga dos Tribunais Superiores, bloco "D", s/n® em Bra-
silia-DF, CEP 70097-900, Telefone Geral: (061) 216-4300, doravante denominado sim-
plesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Ministro Presidente o
Ex.mo Sr. Dr. WAGNER ANTONIO PIMENTA.
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CONTRATADA: CONSTRUTORA OAS LTDA, inscrita no CGC/MF sob o n® 14.310.577/00030-49, com
sede na Avenida Paulo S&, s/n, Municipio de Lauro Freitas, Estado da Bahia,
CEP.42.700-000; telefone: (061) 226.2278; fax: (061) 226.1959, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor ROBERTO ZARDI
FERREIRA.

O objeto deste termo aditivo é alterar a Clausula Quinta do contrato original, que passa a
vigorar com as seguinte redagéo:
_——

"CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS PARA EXECUGAO DA OBRA

Subclausula Quarta. Conforme Ata da 50 Reunido de Comis-
880 criada pela RA-OE n° 440/97, com base na alinea "b", inciso ll, art. 65, da
Lei n° 8.666/93, deliberou por autorizar a alteragéo do cronograma fisico-finan-
ceiro proposta pela CONTRATADA e ratificada pela Equipe de Fiscalizagéo,
concemente a terceira opgéo estudada, que consiste na diminuigéo do ritmo da
obra com a sua paralisagdo em novembro/99 “¢” a desmobilizagdo em
dezembro/99. -

Sutclausula Quinta. Caso ocorra a liberagdo da Dotagdo Orga-
mentaria da obra para o corrente exercicio, havera imediata revisdo do Crong-
grama fisico-financeiro, a que alude a Subclausula anterior, com vistas a cornfj
nuidade da construgéo.”



